

Voortgang Polderpark 2^e week na de winterstop

In het verslag van vorige week stond dat er twee bruggen waren geplaatst en werd een begin gemaakt met de grondwerkzaamheden bij de entree van De Bijenkorf.

Inmiddels is ook de derde brug in het park geplaatst en is de entree van De Bijenkorf op een enkele stuk na geheel betegeld met vrolijk getinte zalmkleurige tegels.

Op het ontmoetingsplein draagt het slingerend zitblok nog meer bij aan de speelsheid rondom de drie jeu de boules banen.

Opnieuw gooien de weersomstandigheden enig roet in het spel, dit keer wordt ons geduld op de proef gesteld tot eind maart, vooraleer verder aan het park gewerkt kan worden.

Waar mogelijk wordt wel doorgegaan met de andere delen van het project. Alle ideeën voor het moderniseren van de Multifunctionele Ruimte van De Bijenkorf zijn inmiddels uitgewerkt en vertaald in voorlopige ontwerpen. Na goedkeuring van de offertes kan met de uitvoering worden begonnen.*wordt vervolgd*

